



Al Sindaco  
Alla Giunta  
Al Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO: Interrogazione stato di avanzamento dei lavori dell' Asilo Nido La Coccinella

PREMESSO CHE

-Gli Asilo Nido sono servizi rivolti a bambini e bambine in età da tre mesi a tre anni, organizzati e realizzati sotto l'egida comunale;

- Attivati nel 1979 sulla base della legge nazionale n. 1044 del 2 dicembre 1971, garantiscono una qualificata risposta educativa attraverso figure professionali (educatori/trici, addetti/e ai servizi scolastico-educativi, cuochi/e) assegnate ad ogni singolo servizio;

-Per la qualificazione dei servizi e per garantire l'omogeneità degli indirizzi pedagogici, il Comune di Città di Castello assicura le funzioni logistiche e di coordinamento tecnico-pedagogico;

CONSIDERATO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 18/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di Ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualificazione energetica dell'asilo Nido "Coccinella" polo-06 - CUP G13H19000740006 ai fini della candidatura al programma nazionale di edilizia scolastica 2018-2020;
- con Determinazione Dirigenziale n.1113 del 09/12/2020 veniva approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico, antincendio, igienico-sanitario) e di riqualificazione energetica dell'asilo nido Coccinella – polo 0-6, redatto dai progettisti incaricati per un importo lordo pari ad € 740.000,00
- con D.D. n.1645 del 29/12/2022, a seguito di incremento dello stanziamento per l'opera, disposto con D.C.C. n.58 del 28/07/2022, veniva aggiornato l'importo per l'opera che passava a € 810.000,00;
- con D.D. n.420 del 26/04/2023 di modifica del contratto a fronte dell'anticipo delle risorse a valere sul fondo ex art. 26 c.4 lett. b) D.L.50/2022, veniva assestato nuovamente il quadro economico con incremento della spesa generale a € 833.015,20;
- con Determina Dirigenziale n.613 del 07/06/2023 veniva preso atto della ulteriore risorsa finanziaria di € 75.000,00 disposta con D.C.C. n.47 del 22/05/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, così che l'importo complessivo dell'intervento passa da € 833.015,20 a €

908.015,20;

- da ultimo, con D.D. n.1581 del 11/12/2023 di modifica del contratto a fronte del trasferimento delle somme dal Fondo ministeriale ex art. 26 – comma 4 - D.L. 50/2022, veniva assestato nuovamente il quadro economico come segue, con incremento della spesa generale a € 926.390,87;
- e che con ulteriore riconteggio e correzione di refusi e dopo nuovo stanziamento, il Quadro Economico viene rettificato fino ad TOTALE GENERALE di 960.801,42€

#### ACCERTATO CHE

- a causa dei suddetti lavori le sezioni dell'Asilo "Coccinella" sono state spostate fin dall'a.s. 2020-21 presso altri locali, situati presso piazzale Kennedy e presso Madonna del Latte;
- che la chiusura della sede ha comportato la perdita di circa 60 posti comunali disponibili per i bambini 3-36 mesi;
- che i lavori ristrutturazione e adeguamento dell'asilo Nido "Coccinella" risultano fermi da molti mesi e che addirittura il cantiere sembra in stato di abbandono

#### SI INTERROGA IL SINDACO e la GIUNTA

- per sapere lo stato di avanzamento dei lavori suddetti e quale sia il termine lavori previsto;
- con quali motivazioni essi si siano fermati e se esista una sospensione da parte del Direttore dei Lavori;
- quanto sia ad ora l'importo già speso per tali lavori e quanto sia ad ora l'importo che il Comune si sia dovuto sobbarcare , utilizzando risorse pubbliche , per pagare gli affitti degli altri locali ove ha spostato le sezioni dell'asilo nido;
- quali azioni abbia intrapreso o intenda intraprendere per ottenere la conclusione dei lavori di ristrutturazione e per riaprire le sezioni dell'asilo nido "Coccinella".

Città di Castello, 14.06.2024

Emanuela Arcaleni, Castello Cambia