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Al Sindaco Del Comune di Città di castello 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

OGGETIO: INTERPELLANZA 

PREMESSO CHE 

· la Delibera ANAC n 892 del 1 agosto 2017 ha sollevato una serie di rilievi di Irregolarità sulle procedure di 
gestione del Completamento lavori del I e Il piano e Sala ~Convegni di Palazzo Vitelli a San Giacomo (CIG 
050091474D), 

• nella stessa DELIBERA si legge "di ritenere l'affidamento dell'incarico di direttore lavori a due soggetti 
distinti, nello specifico arch. Bacchi e arch. Sarteanesl, non conforme alle disposizioni di cui all'art. 130 del 
d.lgs. 163/2006 e all'art. 123 del d.p.r. 554/1999, e che, conseguentemente, anche la sottoscrizione dei 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, nonché degli altri atti dell'appalto, ad opera di più soggetti in 
qualità di direttore lavori non sia conforme alle disposizioni di legge In materia" . 

VISTA . 

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 18/09/2017 che costituisce la PRESA D'ATIO DELLE 
DETERMINAZIONI ASSUNTE DA ANAC CON DELIBERA N. 892/2017 , da parte di codesto Governo comunale 
in quanto delibera: 
"1) di prendere atto delle determinazioni assunte dall' ANAC ali' esito del procedimento Ispettivo disposto 
sulla procedura inerente i lavori di "Completamento del primo e secondo piano e sala convegni di Palazzo 
Vitelli a San Giacomo"; 
2) di conformarsi alle dette determinazioni e per l'effetto di adottare il seguente atto di indirizzo rivolto à l 
RUP e 31 dirigente competente per Il settore Opere Pubbliche del Comune: 
di assumere ogni utile Iniziativa atta a rimuovere, ~ventualmente anche solo per la parte non eseguita, 
l'incarico conferito con deliberazione G.C. n. 459/2001 e successivamente integrata e ampliato con 
determinazione dirigenziale n. 687/2010, agli architetti Tiziano Sarteanesl e Alberto Bacchi e al/'ing. Roberto 
Gabrielli" . 

CONSIDERATO INOLTRE 

Che cercando di ricostruire lo •i storico" del lavori si trovano molteplici affidamenti, non tutti citat i nella 
Delibera ANAC owiamente, ma di notevole Importo, tale da far presupporre un ingentissimo utilizzo di 
risorse pubbliche, come il seguente: 

' - in data 23 dicembre 2003 si è svolta gara di llcltazlone privata per l'appalto dei lavori di "Restauro, 
consolidamento e recupero ad uso biblioteca ed archivio di Palazzo Vitell i a San Giacomo- lii lotto di 
completamento" - B.A. Euro 2.668.794,43 (oneri della sicurezza compresi); · SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: 
ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a) della Legge 109/1994 criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara; -
IMPRESE PARTECIPANTI: invitate n• 80, partecipanti n• 27 di cui ammesse n" 24; - IMPRESA 
AGGIUDICATARIA: A.T.I. SAVA & C. S.r.l. - capogruppo - e SIEME S.r.l.- mandante, entrambe con sede In 
Napoli con il ribasso del 16,11% determinando un importo contrattuale di 2.255.529,63 (oneri della 
slcurez~a compresi); 



- CHE la DURATA DEI LAVORI era stimata In : 720 giorni naturali e consecutivi della data del verbale di 

consegna lavori; 

· DIREZIONE LAVORI: Arch.tti Alberto Bacchi e Tiziano Sarteanesi dello studio Architettura 80 e lng. Roberto 

Gabrlelli; - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giorgio Pierangell (l'esito integrale è 
pubblicato su: Gazzetta Ufficiale parte seconda n• 116 del 10.05.2004, Albo Pretorio, sito internet della 

Regione Umbria e del comune. Il direttore del settore LL.PP. Dott. lng. Federico Calderini); 

VISTA Inoltre 

~La Determinazione del dirigente Numero 1126 del 15/10/2014· avente per Oggetto: Completamento di 
Palazzo Vitelli a San Giacomo- Fase relativa al lavori di completamento del plani primo, secondo e sala 
convegni. Conferimento incarico esterno di supporto al Responsabile del Procet!imento (Servizio 
proponente: TEC - Esecuzione Opere Pubbliche, Impianti Sportivi e Patrimonio Comunale) con cui il RUP, 
lng. Gattini, conferisce un incarico tecnico di supporto a se stesso poiché- si scrive-: 

"sono Insorte delle problematiche per la gestione dell'appalto stesso a seguito di comportamenti di grave 
Inadempienza dell'ATI appaltatrice", motivo· non meglio specificato- per cui "si rende necessario 
individuare apposita figura professionale da affiancare al Responsabile del Procedimento stesso, al fine di 
avviare un percorso teso alla valutazione delle eventuali azlonf ·da porre In essere a tutela della Stazione 
Appaltante nonché dell'immobile oggetto dei lavori, tutelato al sensi della vigente normativa in materia di 
Beni Culturali; 
A tal fine, con la citata nota, viene proposto di procedere all'lndlviduazione di una figura di alta 
professlonalltà, che svolga la funzione di supporto al Responsabile del Procedimento, segnalando un 
soggetto Idoneo a tale ruolo individuato nella persona dell' Awocato Lletta Calzoni dello Studio Legale 
"calzoni De Mattels" con sede in Perugia, il cui curriculum vitae riporta una specifica esperienza di 
assistenza nel campo dei lavori pubblici, di massimo livello; Riievato che: · fl soggetto proposto, di 
indiscussa esperienza nel settore, ha manifestato proprio Interesse ed Immediata dlsponibilità 
ali' esecuzione dell'Incarico, trasmettendo in data 15.10.2014 al protocollo n. 25745 Il preventivo di 
massima relatlvo alle prestazìoni in argomento; Preso atto che: L'attività di supporto al Responsabile del 
Procedimento è un contratto di risultato, configurabile come appalto di servizi, attivabile per sopperire a 
qualunque carenza di competenze accertata all'interno defl' Amministrazione e che sia ritenuta 
lndlspensablle, come In tal caso, per Il raggiungimento dell'obbiettivo finale; • L' incarico In argomento ha un 
valore economico forfettario stimato in lorde€ 5.106,92, ritenuto congruo, e conseguentement~ al sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ed ii., potrà prowedersi all'affidamento diretto dello stesso;" 

TUTIO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CHIEDE 

una ricostruzione chiara e circostanziata di tutti gli atti degli appalti e dei relativi importi che hanno 

caratterizzato I lavori di completamento del I e Il piano e sala convegni di Palazzo Vitelli a San 

Giacomo, al fine di comprendere quanti soldi pubblici siano stati spesi per dotare codesto Comune 

di una biblioteca, che ancora non c'è; 

di conoscere se e quali siano gli atti dell'appalto redatti in maniera non conforme alle disposizioni di 

legge In materia, vale a d_ire con un affidamento dell'incarico di direttore lavori a due soggetti 

distinti, così come rilevato dalla delibera ANAC succitata, per comprendere se non si configuri un 

yizio in origine sin dall'Inizio delle lavorazioni con la sottoscrizione ad esempio dei primi atti 

costituenti l'appalto quall "la consegna dei lavori" e "l'inizio dei lavori"i 



- ) come codesta amministrazione giustifichi l'utilizzo di soldi pubblici per consulenze esterne di tipo 

legale, per supportare altro Incarico che, per essere conferito, presuppone alte competenze e che, 

come tale, non dovrebbe aver bisogno di altrl supporti; 

se non si potessero individuar'e le competenze legali (di cui al precedente punto) r itenute 

"necessarie" , all' interno dell'Amministrazione che non comportassero ulteriori esborsi verso 

professionisti individuati In maniera diretta e discrezionale; 

Se e quali prowedlmenti ufficia li abbia preso o Intenda intraprendere nel confronti del RUP lng. 

Gattini, che ha determinato i prowedlmenti giudicati unon conformi/i dalla Delibera n.892/2017 

dell'Autorità Anticorru:z:lone; 

Se codesta Amministrazione non ritenga di aver subito un danno erariale e, altresì, un danno di 

immagine dall'operato deWlng. Gattini e degli altri professionisti Interessati dalla delibera ANAC 

(Architetti Bacchi e Sarteanesl ed Ingegnere Gabrielli) e di sapere se e quali iniziative Intenda 

intraprendere a titolo di tutela di tutta la comunità. 

> 

u, 06/12/2017 

Emanuela Arcaleni, Vincenzo Succi 

Gruppo Consiliare Castello Cambia 


